



ORTO BOTANICO DEL SALENTO
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

N. 24/20 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

OGGETTO: approvazione perizia di variante dei lavori per la realizzazione di manufatti di arredo urbano e l'esecuzione di lavorazioni edili e pavimentazioni esterne nell'area interessata dal progetto: MAT 16829/108-AB "Un giardino sensoriale 'Helen Keller' presso l'Orto Botanico del Salento Lecce - CIG ZC92D97C2C

L'anno 2020 addì 3 del mese di novembre, presso la sede della Fondazione in località Masseria S. Angelo

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso

che con determina n. 19 del 08.09.2020, i lavori di cui all'oggetto venivano affidati all'Impresa New Edil s.r.l. con sede in Squinzano (Lecce) per l'importo complessivo di € Euro 18.591,86 (diconsi diciottomilacinquecentonovantuno/86) oltre l'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta) di € 400,00, oltre IVA come per legge, a seguito del ribasso del 15,05% sull'importo a base d'asta di € 21.885,75 per lavori ed € 400,00 per oneri per la sicurezza oltre I.V.A.; che il contratto principale è stato stipulato in data 15.09.2020/08.08.2017 con il n. prot. 264/20, per l'importo complessivo di € 18.991,94 oltre IVA.

che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi, atti ad assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, in data 02.11.2020 è stata trasmessa dal progettista e Direttore dei lavori Dott. Agr. Fabio Ippolito una perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 12.228,50 distinti in:

A) Lavori a base d'appalto:

1) a misura	€ 21.725,41	al netto del ribasso del 15,05%
2) oneri per la sicurezza	€ 400,00	
Sommano	€ 22.125,41	
2) I.V.A ed eventuali altre imposte	€ 4.867,59	
Totale	€ 26.993,00	

Visto

che con delibera n. 07/19 del 25.06.2019 sono stati demandati al Direttore amministrativo tutti gli adempimenti relativi alla realizzazione delle attività previste dal Grant Agreement MAT 16829/108-AB "Un giardino sensoriale 'Helen Keller' presso l'Orto Botanico del Salento Lecce;

che i lavori previsti in detta variante sono di importo inferiore al 20% (1/5) dell'importo del contratto principale come da prescrizioni dell'art. 106, comma 1 lettera b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Ritenuto opportuno

approvare la suddetta perizia di variante e suppletiva in quanto realizza compiutamente e migliora le opere previste dal progetto originario;

DETERMINA

- 1) di approvare la perizia di variante del "Progetto per la realizzazione di manufatti di arredo



ORTO BOTANICO DEL SALENTO
FONDAZIONE PER LA GESTIONE DELL'ORTO BOTANICO UNIVERSITARIO

urbano e l'esecuzione di lavorazioni edili e pavimentazioni esterne nell'area interessata dal progetto: MAT 16829/108-AB "Un giardino sensoriale 'Helen Keller' presso l'Orto Botanico del Salento Lecce" redatta dal Dott. Agr. Fabio Ippolito, per un importo aggiuntivo rispetto al contratto principale pari a € 3.133,47 oltre IVA.

- 2) di dare atto che l'importo è parzialmente finanziato con fondi derivanti dal Grant Agreement MAT16829_108-AB della Lions Clubs International Foundation e che trova copertura nella voce n. 20 del bilancio di previsione 2020.

Il Direttore Amministrativo
Sig. Carmine Romata



Al Registro delle determinazioni del Direttore amministrativo
Alla pubblicazione sul sito internet della Fondazione